

Nieuwsbrief nieuwbouw het Parkhuis



Voortgang

Er lijkt wellicht niet veel te gebeuren maar achter de schermen wordt er keihard gewerkt om de nieuwbouw te realiseren!

- ✓ Zo is inmiddels de "business case" voor de nieuwbouw vastgesteld, dit is het financiële kader voor de nieuwbouw. Hiermee is vastgelegd hoeveel de nieuwbouw maximaal mag gaan kosten.
- ✓ Het Programma van Eisen (PVE) is nagenoeg gereed, hierin is beschreven welke functies in de nieuwbouw komen, hoeveel vierkante meters er nodig zijn en aan welke technische eisen het moet voldoen.
- ✓ De architect (Ed Nuijtinck van Quadrant) is bezig om een aangepaste massa-studie te maken voor de nieuwbouw, deze zal aan het einde van de zomer gereed zijn en zal meer richting geven aan het uiteindelijke resultaat.

Betrokkenheid medewerkers

Het PVE is doorgesproken met de zorgmanagers, de teamleiders Ondersteunend Bedrijf, de ergotherapie, de arbeidsdeskundige en de preventiemedewerker. Er staat ook nog een afspraak met de OR gepland. In de vervolgfase zullen nog meer medewerkers betrokken worden. Dit gaat gebeuren als de eerste ontwerpen op tafel liggen en er dus een beeld ontstaat hoe de indeling van het nieuwe gebouw eruit komt te zien. Naar verwachting zal dit na de zomer zijn.

Bewoners Merwehuis

Op 3 juli heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de familieleden van de bewoners van het Merwehuis. Hier is gesproken over de situatie die is ontstaan door de nieuwe planning en de stappen die gezet worden om dit op te lossen.

Feitjes nieuwbouw

- ✓ De totale omvang van de nieuwbouw zal 9.290m² bedragen. In totaal heeft het Parkhuis over alle locaties nu 20.288 m², dit worden er straks 23.794m²
- ✓ Besloten is dat er in de nieuwbouw straks 108 plaatsen gerealiseerd worden. Dit zorgt ervoor dat er 12 groepen van 9 bewoners komen. Om de zorg optimaal te kunnen verlenen is gekozen voor een even aantal groepen.

Betrokkenheid buurtbewoners

Op 7 juni heeft er een sessie plaatsgevonden met een afvaardiging van de buurtbewoners. Deze mensen vormen nu de Werkgroep Buurt. In deze sessie is uitgebreid stil gestaan bij het concept voor de ruimtelijke indeling van het terrein en de situering van de nieuwe gebouwen. Het was een zeer prettige bijeenkomst, waarin meegedacht werd vanuit ieders belang. De architect is inmiddels aan de slag gegaan met de uitkomsten van deze bijeenkomst en aan het eind van de zomer komt er een vervolgbijeenkomst met de Werkgroep Buurt.

Contactgegevens

Yvette van Middelkoop
Project-assistent
Email: nieuwbouw@hetparkhuis.nl
Telefoon: via 078 - 622 00 59

