

# Nieuwsbrief nieuwbouw het Parkhuis



## Aangepaste planning nieuwbouw

Zoals eerder gemeld wordt de oorspronkelijke planning van de nieuwbouw niet gehaald en is een nieuwe planning gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

1. programma van eisen & financiële voorwaarden: maart – mei 2018
2. startdocument (projectorganisatie) & selectie/contracten architect & adviseurs: juni 2018
3. ontwerpfase: juli – december 2018
4. bouwvoorbereidingsfase: januari – juni 2019
5. selectie/prijsvorming/aanbesteding/gunning: juli - september 2019
6. start bouw: november 2019
7. bouwtijd: 15 maanden
8. oplevering: januari 2021
9. ingebruikname: maart 2021

Met deze nieuwe planning ontstaat er wel een knelpunt voor de bewoners van het Merwehuis, aangezien zij in oktober 2019 de huidige locatie moeten verlaten. Voor deze groep bewoners wordt een tijdelijke oplossing gerealiseerd. Hiervoor zijn reeds acties uitgezet.

## Locatie De Hoop GGZ

De afgelopen periode heeft het Parkhuis zich ook georiënteerd op alternatieve permanente locaties. Een mogelijkheid is het terrein van De Hoop GGZ (Provinciale weg 70). De reden hiervoor is de wens het aantal bewoners op de hoofdlocatie minder groot te laten zijn. Ook herhuisvesting van één van de buitenlocaties op dit terrein zou mogelijk kunnen zijn. En wellicht is uitbreiding van het totale aantal cliënten wenselijk in de toekomst. De komende periode gaan we onderzoeken of dit haalbaar is.

## Bewoners de Eik

Besloten is dat de bewoners van de Eik in ieder geval op de hoofdlocatie blijven wonen. Zij krijgen hier hun eigen woonunits. Dit bericht is positief ontvangen door de bewoners.

## Betrokkenheid buurtbewoners

De eerste presentatie van de plannen leverde positieve en negatieve reacties op van de buurtbewoners. Met name de logistieke bewegingen baart een aantal mensen zorgen. Om ervoor te zorgen dat er een plan gerealiseerd wordt naar ieders tevredenheid, willen we gezamenlijk kijken hoe we de optimale situatie kunnen realiseren. Eind mei/begin juni 2018 organiseren we hiervoor een bijeenkomst in de vorm van een 'ontwerp-atelier'.

## Contactgegevens

Yvette van Middelkoop  
Project-assistent  
Email: [nieuwbouw@hetparkhuis.nl](mailto:nieuwbouw@hetparkhuis.nl)  
Telefoon: 078 – 622 00 59

